
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 11.1

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

Директор МП "АЭС"

» года

М. П.

2016

по состоянию на г.

№ пункта

укрупненного

сетевого начало окончание начало окончание

графика

1 3 4 5 6

1 01.07.2016 23.09.2016 31.03.2016 18.10.2016

2 01.07.2016 23.09.2016 31.03.2016 18.10.2016

3 01.07.2016 23.09.2016 31.03.2016

4 01.07.2016 23.09.2016 31.03.2016 18.10.2016

5 01.06.2016 25.08.2016 01.03.2016 31.10.2016

6 04.05.2016 25.07.2016 18.04.2016 15.07.2016

7 01.06.2016 25.08.2016 23.03.2016 10.10.2016

8 01.07.2016 25.08.2016 12.08.2016 30.09.2016

9 01.06.2016 25.07.2016 04.02.2016 14.10.2016

10 04.05.2016 24.06.2016 04.04.2016 30.06.2016

11 01.06.2016 25.07.2016 18.07.2016 03.11.2016

12 04.05.2016 24.06.2016 12.01.2016 30.05.2016

13 01.06.2016 25.07.2016 01.08.2016 31.08.2016

14 01.09.2016 25.10.2016 15.03.2016 31.10.2016

15 01.06.2016 25.07.2016 08.08.2016 03.11.2016

16 01.06.2016 25.08.2016 13.10.2016 02.12.2016

17 01.08.2016 25.10.2016 02.02.2016 30.11.2016

18 01.06.2016 25.10.2016 28.04.2016

19 01.06.2016 25.10.2016

20 01.09.2016 25.10.2016 09.10.2016 31.10.2016

21 01.08.2016 25.10.2016 01.02.2016 31.10.2016

22 04.05.2016 25.07.2016 18.04.2016 15.07.2016

23 04.05.2016 24.06.2016 22.03.2016 30.05.2016

24 01.06.2016 25.08.2016 18.04.2016 28.07.2016

25 04.05.2016 24.06.2016 18.04.2016 31.05.2016

26
22.11.2016

Начальник ПТО А. А. Ханин

* Заполняется согласно приложению 3.2.

ТП-568 - ТП-441 100

ТП-157 - ТП-117 100 100

100

100 20

100

ТП-85 - ТП-70

ТП-157 - ТП-15А

ТП-70 - ТП-128

Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-

10 кВ в замен существующих)

100

ТП-194 - оп.№47 100

100

ТП-397 - опора

ТП-96 - ТП-253

ТП-95 - ТП-157

100 40

ТП-17 - ТП-178

ТП-72 - ТП-92

100 40

ТП-152 - ТП-72

П/С-20 - РТП-23

100

100 20

П/С-20 - ТП-375

П/С-20 - ТП-627

100 40

П/С-20 - РТП-17 2 КЛ-10 кВ

ТП-441 - ТП-194

30.дек

100 20

ТП-195 - ТП-66

ТП-15А - ТП-152

ТП-469 - ТП-483

100

(%) (%)

невыполнения

100

100 20

16

Предложения по корректирующим

мероприятиям по устранению отставания

11

да начала строительства) по общему

сетевому графику*

Наименование этапов основных работ

(с учетом подготовительного периода

2

Процент выполнения

План Факт

9 108

(подпись)

20

Процент исполнения Причины

А. А. Кочетков

работ за весь период за отчетный период

Сроки выполнения задач по укрупненному

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

20 16

Отчетный период

Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские электрические сети" за IV квартал 2016 г.

ТП-314 - ТП-361

100 80

100 80

100 20

Вынос РТП-17/13-до соед муфты ф.486/4

Вынос РТП-17/18 - 399/7

п/с 22/8 - ТП-314

100 20

Реконструкция вне плана: РП-7/9 до оп№1 ф. РП-7/9 - ТП-

54А; РП-2/2, РП-2/5 - опора №45, 46 100 100

ТП-361 - ТП-568 100


