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Сведения об инициаторе 

Субъект Российской Федерации Республика Хакасия 

Место реализации проекта г. Абакан 

Наименование предприятия Муниципальное предприятие г.Абакана "Абаканские электрические сети" 

 

Юридический (почтовый) адрес, телефон, 

факс, e-mail 

655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25 

тел. 29-90-01, 22-3-18 

e-mail:  

 

Руководитель предприятия Директор – Кочетков А. А. 

Краткое представление заявителя МП «АЭС» 

 

 

Описание проекта 

Идентификатор проекта Е_3 -2016 

Сфера реализации проекта Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Наименование проекта Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-

12. 

Цель проекта -повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальном хозяйстве; 

- увеличение пропускной способности; 

- улучшение качества передаваемой эл. энергии потребителям; 

Задачи проекта - преобразование электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии; 

-оперативное устранение аварий с наименьшими затратами; 

- экономия на потерях в трансформаторе (снижение  потерь холостого хода и короткого 

замыкания); 

-улучшение эксплуатационных характеристик объекта (в том числе улучшение шумовых 

характеристик). 

Основные характеристики проекта: 

- название продукции, мощность; 

 

 - объем производства продукции; 

 - общая мощность, кВА ; 

 - этапы строительства; 

 

- замена изношенных трансформаторов ТМ на ТМГ-12 

 

- количество –6 шт; 

- 2,25 

- 1 этап определение подрядной организации в соответствии с Федеральным законом от 



 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", путем проведения торговых закупочных процедур 

 - 2 этап  осуществление строительно-монтажных работ 

 

Основные группы потребителей продукции 

(рынок сбыта) 

Жилые и общественные здания и сооружения 

Степень износа существующих 

трансформаторов 

ТП-112- 100 %; ТП-4-100 %; ТП-47- 100 %; ТП-87- 100 %. 

Нормативный срок службы 25 лет 

 

 

Текущее состояние и готовность к реализации проекта 

 Местонахождение объекта                                                                                                                                                                                                                                                                      г. Абакан,  ТП-112- ул.Ленина; ТП-4- ул. М. Жукова 

ТП-47- ул. Т. Шевченко; ТП-87- ул. Крылова 

Мощность, кВА 2,25 

Степень загрузки, % 

ТП-112 1Т 

ТП-112 2Т 

ТП-4  1Т 

ТП-47  1Т 

ТП-87  1Т 

ТП-87  2Т 

 

45 

4 

16 

49 

43 

14 

Результаты контрольных замеров: 

ТП-112 1Т 

ТП-112 2Т 

ТП-4    1Т 

ТП-47  1Т 

ТП-87  1Т 

ТП-87  2Т 

Ia, А Ib,А Ic,А 

235 

15 

54 

268 

222 

107 

295 

25 

54 

327 

252 

94 

260 

40 

69 

271 

280 

51 

Срок реализации проекта 31.12.2016 г. 

Обеспеченность ресурсами и объектами 

инженерной инфраструктуры: 

- Трудовые ресурсы; 

- Сырьевые ресурсы; 

- Транспортная инфраструктура; 

- Энергетическая инфраструктура. 

 

 

- подрядные организации; 

 

 

 

 



Присоединенная мощность, кВт: 

 

ТП-112 

ТП-4 

ТП-47 

ТП-87 

существующая планируемая (в соответствии с договорами 

технологического присоединения) 

189,98 

38,78 

189,33 

220,22 

15 

30 

15 

36 

 

 

Основные показатели экономической эффективности проекта 

 

срок окупаемости, лет 4.3   

оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений,% 

1,53 

Планируемая годовая экономия ТЭР  

в натуральном выражении, тыс.кВт.ч 400 

в денежном выражении, тыс.руб. 417,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта Е_3-2016 за 2016 г. 

 

 

   

 

     

Наименование инвестиционного проекта  Е_3-2016 
  

 

    

 

 

   

 

    
по состоянию на  30.12.2016 г. 

  

 

    
 

 

   

 

    Наименование 

контрольных 

этапов реализации 

инвестпроекта с 

указанием 

событий/работ 

критического пути 

сетевого графика * 

 

Кол-во, 

шт, кВА 

 

 

 

Планируем

ый 

объем 

финансиро

вания, 

млн.руб. 

 

Фактичес

кий объем 

финансиро

вания, 

млн.руб. 

Выполне

ние I 

этапа 

(план) 

Выполнение II этапа 

(план) 

Выполнен

ие II этапа 

(факт) 

Процент 

исполнени

я работ за 

весь 

период 

(%) 

Основн

ые 

причин

ы 

невыпо

лнения 

начало 

(дата) 

окончание 

(дата) 

2    3 4 5 6 7 8 

Энергосбережение 

в сетях МП АЭС 

 

 

             

Реконструкция и 

модернизация 

энергетических 

установок. Замена 

трансформаторов 

на ТМГ-12: 

 

                               -  

ТП-112  

                               - 

ТП-4 

                               - 

ТП-47 

                               - 

ТП-87 

6 

 

 

 

 

 

 

 

  2(400) 

  

 1(250) 

 

  1(400) 

 

  2(400) 

1,8 1,415 I кв. 2016 

г. 

01.04.201

6 

25.10.2016  100 

 
  



Реконструкция вне 

плана: 

                                -

ТП-328 

 

1(250) 

 0,47    04.04.2016   

 

 

 

 

 

 

 

 


